
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 

 
 

Koordinačný plán rozkopávok 
na pozemných komunikáciách 
v hlavnom meste SR Bratislava 

pre rok 2024 
 
 

 
 
 
 
 

január 2024 
 



Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2024

Por. č. Ulica tr.MC Investor Názov stavby Termín od Termín do Druh činnosti na komunikácii Poznámky

1 Agátová II. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Agaty 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 350m

2 Alviano VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

3 Americké námestie 1 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

4 Andrusovova III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2004 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

5 Andrusovova 10 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 10/2023 11/2023 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

6 Andrusovova medzi č. 2 a 10 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 10/2023 11/2023 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

7 Antolská 6,11 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

8 Arménska 6,8,10 VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

9 Bagarova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

10 Bajkalská I. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK  03/2024  12/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

11

Bajkalská c.I SLOVKARPATIA s.r.o. BUSINESS CENTER BAJKAL - 2, SO 12 Dopravné napojenie - 

Bajkalská ulica

07/2024 11/2024 rozšírenie komunikácie, prekládky sietí úsek od vjazdu na Martinčekovu ulicu po vjazd na ČSPH Slovnaft

12 Bajkalská c.I Slovak Telekom a.s. MOK_SK_Prešovská_BVS_BA_nový_PU 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

13 Bajkalská 25 c.I Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

14 Baltská III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

15 Baltská III. SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 

Komárovská 03/2024 11/2024 rozkopávka Podunajské Biskupice; vozovka 3,0 m, asf. chodník 10,0 m

16 Baltská 13,15,17,19,21,23,29 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

17 Baničova II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

18 Baníkova 10 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

19 Bárdošova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

20 Bazová 7,10-16 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

21 Bazovského 11 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

22 Bebravská 1 - 11 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

23 Belinského III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Belinského 24 po Fedinova 5 - zeleň 190m, chodník 32m, vozovka 8m 

24 Bellova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

25 Beňadická 20,22 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

26 Blumentálska 8-10 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

27 Bohrova 11 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

28

Borekova III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 

Komárovská

03/2024 11/2024 rozkopávka Podunajské Biskupice; vozovka 14,0 m, asf. chodník 42,0 m, dlažba 87,0 m, 

dlažba zatrávnená 35,0 m, betón cesta 10,0 m, rastlý terén 184,0 m, 

mikrotunelovanie vozovka chodník 223,0 m29 Borodáčova 4/B, 4/C III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

30 Boskovičova III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

31 Botanická I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

32 Brigádnická III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Devín_2 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

33 Budatínska  26 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

34 Bulharská II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

35 Buzalkova III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

36 Buzalkova III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Čierny chodník 9 po Buzalkova 14 - chodník 369m, vozovka 41m

37 Buzalkova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

38 Bzovícka 36 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

39 Cádrova III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

40 cesta II/ 505 c.II SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka HDPE rozkopávka 2250 zeleň

41 cesta II/505 c.II SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Agaty 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 350m

42 Cesta III/1020 c.III SITEL s.r.o. Optická trasa BTS hraničný prechod Kittsee 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka HDPE výkop v zeleni a v poli 2050m

43 Cesta III/1020 c.III SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Jarovce – HU Maďarská hranica 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 11200m

44 cesta medzi ul.Opletalova - J.Jonáša VÚ SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka HDPE rozkopávka 971m zeleň

45 Cesta mládeže II. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Ž. Studnička ROTUNDA 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 200m

46

Cesta na Červený most II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Lamačská cesta 03/2024 11/2024 rozkopávka Karlova Ves; vozovka 19,5 m, asf. chodník 136,0 m, dlažba 1,0 m, betón chodník 

1,0 m, rastlý terén 62,5 m, mikrotunelovanie vozovka chodník 20,0 m

47 Cesta na Kamzík 5/A-5/C III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

48

Cesta na Senec

c.I

SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Cesta na Senec, stožiar GSM 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak cesty 300m

49 Cyprichova II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

50 Čečinová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

51 Černicová III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

52 Černockého II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

53 Černyševského 18-22 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2004 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

54 Čiernovodská 4 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

55 Čierny chodník II. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

56 Čierny chodník II. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Čierny chodník 9 po Buzalkova 14 - chodník 369m, vozovka 41m 

57 Čierny chodník II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

58 Čiližská 5 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

59 Čsl. tankistov II. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Čsl. Tankistov sanácia časti VK 09/2024 11/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena kanalizácie
60 Čsl.tankistov - odbočka k Zbernému dvoru VÚ Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Prevádzková budova pre zberný dvor 09/2024 11/2024 Výmena povrchu, rozkopávka Termín je predbežný

61 Čulenova II. Pribina house, s.r.o. Polyfunčkný objekt Triengel 03/2024 12/2024 Realizácia dopravného napojenia a prípojok k objektu úsek Pribinova po komplex Panorama City

62 Ďatelinová 6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

63 Devínska cesta II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Devín, Zlaté schody, kabelizácia, NNK - L13.0119.18.0008 04/2024 05/2024 výkop pozdĺž komunikácie + pretláčanie podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

64 Diaľnica D1 ĽJP km 3,300 - 2,500 D1 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozovky na vonkajšom jazdnom pruhu v smere na 08/2023 08/2023 Oprava vozovky Práce sa budú vykonávať počas víkendov

65 diaľnica D2 D2 SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Jarovce – HU Maďarská hranica 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 11200m

66 Diaľnica D2 KM 55,071 - 57,827 D2 NDS a .s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Diaľnica D2 - Protihluková stena Lamač 03/2024 09/2025 Rozšírenie diaľnice,výstavba mobilnej protihlikovej steny Dopravné obmedzenia , zúženie jazdných pruhov

67 Diaľnica D2 PJP km 61,800  62,500 D2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozovky na vonkajšom jazdnom pruhu v smere od 07/2023 07/2023 Oprava vozovky Práce sa budú vykonávať počas víkendov

68

Diaľnica D2, ĽJP km 64,200 - 63,450 D2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Oprava vozovky na pripájacích pruhoch z diaľnice D1 v smere 

na most Lafranconi

07/2023 07/2023 Oprava vozovky Práce sa budú vykonávať počas víkendov

69 Dohnányho 16,18 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

70 Doležalova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

71 Dopravná 17,19,23 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

72 Dorastenecká II. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

73 Dorastenecká II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

74 Dr. Vladimíra Clementisa 10 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

75 Drieňová 1/C-1/G III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

76 Drobného 25 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

77 Dúbravská cesta II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

78

Dúbravská cesta II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Lamačská cesta 03/2024 11/2024 rozkopávka Karlova Ves; vozovka 125,0 m, asf. chodník 3,0 m, dlažba 4,0 m, betón cesta 12,0 

m, rastlý terén 71,0 m, mikrotunelovanie vozovka chodník 10,0 m

79 Dulovo námestie 12-14 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie



Koordinačný plán rozkopávok na území Hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2024

Por. č. Ulica tr.MC Investor Názov stavby Termín od Termín do Druh činnosti na komunikácii Poznámky

80 Ďurgalova III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

81 Ďurgalova 1 - 12 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

82 Dvojkrížna II. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA prepoj DN600 z DN1100 na DN800 pri Kazanskej ul. 02/2024 06/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

83 Dvojkrížna 5,7 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

84 Einsteinova c.II SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

85 Eisnerova II. Orange Slovensko,a.s. developersky projekt 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba

86 Eisnerova 21 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

87 Exnárova 1 - 15 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

88 Farebná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

89 Ferdiša Kostku 1 VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

90 Floriánske námestie 1,2 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

91 Francúzskych partizánov III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. VDJ a ATS Baránok - sanácia havarijného stavu 08/2022 10/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena uzaverov a oprava kanalizácie v zelenom páse

92 Furdekova 16-25 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2004 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

93 Gabčíkova 6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

94 Galbavého 3 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

95

Gašparíkova III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Trnávka - sanácia verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na vybraných uliciach I. etapa

11/2023 12/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

96 Gemerská 6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

97 Geologická III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Zadunajská 29 po Geologická14, zeleň 254m, chodník 25m, vozovka 21m

98 Gercenova 15,17,31,33 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

99 Guothova III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

100 Guothova 2/B, C, E III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

101 Hagarova III. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_OI_Rača, Kadnárova-Hagarova, NNK 08/2025 09/2025 rozkopávka, pretláčanie, pokládka NN liniek podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

102 Hagarova 4 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

103 Halašova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

104 Hálkova III. Slovak Telekom, a.s. FTTH_BA_KBV_Riazanská 03/2024 09/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

105 Hálkova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

106 Hálova 17 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2004 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

107 Hany Meličkovej II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

108 Harmanecká 2,4,6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

109 Harmincova II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

110 Heyrovského 1,3,5,7,9 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

111 Hlavná II. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Hlavná sanácia vodovodu 08/2024 10/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

112 Hlavná II. Západoslovenbská distribučná a.s. Jeséniova-Koliba Gardens, SO Trafostanica EH6  03/2024  09/2024 rozkopávka chodník, zeleň, stavenisko na ceste križovatka Hlavná - Štvrtá - Jalovcová, výmena TS, dočasný záber cesty 

113 Hlavná II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

114 Hlinická III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

115 Hnilecká 23 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

116 Hodonínska c.I SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

117 Holíčska 22 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

118 Hontianska 4 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

119 Horná 1,3 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

120

Horná Vančurova

III.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

121 Horská VÚ SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

122 Hospodárska III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

123 Hospodárska III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

124 Hradná III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Hradná 3 po Solúnska - zeleň 65m, chodník 155m, vozovka 40m 

125 Hradná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Devín_2 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

126 Hradská 108, 110,112 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

127 Hradská 140/A, B, C II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

128 Hrachová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

129

Hraničná II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopavka + vťahovanie 173,0 m Ružinov; asf. Vozovka 53,5m, asf. Chodník 164,5m, chodník ZD 12,0m, bet. 

chodník 12,5m. Bet.cesta 38,0m, RT 70,0m,                           1x jama 5,0 m2 = 

asf. Chodník, 1x jama 5,0 m2 = RT, 1x jama 8,0 m2 = asf. Cesta, 1x jama 2,0 m2 

= asf. Chodník,  

130 Hrobákova 1 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2004 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

131 Hrobákova 13 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 03/2024 04/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

132 Hrobákova 22 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 03/2024 04/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

133 Hrobákova 7 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 03/2024 04/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

134 Hrobákova, pri TS č. 606 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 03/2024 04/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

135 Hrobákova, pri TS č. 614 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 03/2024 04/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

136 Hroznová III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

137 Hrušková II. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Hrušková 2A po 27 - zeleň 81m, chodník 422m, vozovka 17m

138 Hubeného 22-32 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

139 Hubeného 4-8 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

140 Humenské nám. 33 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 06/2023 07/2023 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

141 Humenské nám. 37 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 07/2023 08/2023 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

142 Humenské nám. 5 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 07/2023 08/2023 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

143 Humenské nám.4 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 06/2023 07/2023 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

144 Húščavova 3 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

145 Hybešova II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_OI_Rača, Hybešova, výmena NNK 03/2024 06/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka NN liniek podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

146 Chemická III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Olbrachtova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

147 Chorvátska III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Lužická sanácia VK a VV 03.2024 06.2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

148 Chorvátska 2,4 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

149 Jačmenná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

150 Jahodová III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

151 Jahodová 13 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

152 Jakabova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

153 Jamnického VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

154 Jána Jonáša II. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 03/2024 11/2024 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE podvrt 115m, rozkopávka 1226m zeleň

155 Jána Smreka 12 VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

156 Jána Stanislava 18 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

157 Janka Alexyho 5 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

158 Jarošova I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

159 Jaskovy rad III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie
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160

Jasná III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Trnávka - sanácia verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na vybraných uliciach I. etapa

11/2023 12/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

161 Jasovská 23 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 05/2024 06/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

162 Jasovská 31 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 05/2024 06/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

163 Jasovská 31,33 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

164 Jašíkova 6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

165 Jelačičova 24,29 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

166 Jelšová III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

167 Jelšová 3 - 9 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

168

Jeséniova

II.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

169

Junácka III. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK  03/2024  12/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek 3x priečne križovanie podtlak/prekop, výkopv chodníku, parkovisko, celá 

ul. okolo OC VIVO

170 Jungmannova 2 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2004 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

171 Jurská III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

172 Kadnárova II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

173 Kadnárova II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_OI_Rača, Kadnárova-Hagarova, NNK 08/2024 09/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka NN liniek podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

174 Kadnárova II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_OI_Rača, Kadnárova, NNK 03/2024 06/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka NN liniek podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

175 Kadnárova II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

176 Kapicova 2 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

177 Karadžičova 27 I. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie
178 Karloveská I. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Karlova Ves Pribišová 03/2024 11/2024 rozkopávka komunikácia 70m , chodník 30m , zelen 10m

179 Kaštieľska II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

180 Kataríny Brúderovej III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

181 Kazanská II. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA prepoj DN600 z DN1100 na DN800 pri Kazanskej ul. 02/2024 06/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

182 Kazanská 25 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

183

Kladnianska III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; asf. Cesta 91,0m, ZD Chod. 81,0m, 2x jama 8m2 =asf. Vozovka, 2x jama 

5,0 m2 = asf. Vozovka,

184 Kláštorská III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 09/2024 10/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

185 Kláštorská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

186 Klenová 3 - 15 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

187 Klincová 37,38 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

188

Kľukatá III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková

03/2024 11/2024 rozkopávka, mikrotunel Ružinov; cesta - 29,5m, chodník - 112,5m, dlažba - 11,5m,

RT - 3,5m, mikrotunel - 12m

chodník - 3x jama 2m2

cesta - 2x jama 8m2

189

Kľukatá III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka + vťahovanie 47,0 + pretlakovanie 74,0m Ružinov; asf. Cesta 4,5 m,   RT1,0m, 2x jama 5,0 m2 = asf. Vozovka,  1x jama 8,0 

m2, asf. Vozovka, 3x jama 2,0 m2 = asf. Vozovka

190

Komárovská II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 

Komárovská

03/2024 11/2024 rozkopávka + vťahovanie Podunajské Biskupice; vozovka 30,0 m, asf. chodník 263,0 m, dlažba 13,0 m, 

betón chodník 3,0 m, rastlý terén 48,0 m, mikrotunelovanie vozovka chodník 30,0 

m, vťahovanie 703,0 m

191 Koncová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

192 Koniarkova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

193 Konopná III. SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková 03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; cesta - 2x jama 5m2

194 Konopná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

195 Kopčianska II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Petržalka,Kopčianska V-1081, VNK - L13.0158.21.0029 03/2024 05/2023 Výkop v cyklochodníku

196 Kopčianska II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

197 Korytnická 4 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

198 Kosatcová 26 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

199 Košická I. Landererova 12, s.r.o. Prekládka splaškovej kanalizácie 03/2024 08/2024 rozkopávka úsek medzi Landererovou a Košickou

200 Košická I. Kalos s.r.o. v prospech Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Úprava križovatky prístavná - Košická 04/2024 08/2024 Rozšírenie pravej a ľavej časti komunikácie vrátanie od križovatky s Prístavnou smerom na Prievozskú,  v dĺžke 35m a 52m

201

Košická I. Kalos s.r.o. Príprava infraštruktúry Košická-Prístavná-Plátenícka ul. 06/2024 12/2024 realizácia dopravného napojenia a portálu DZ, úprava 

kábelovodu, úprava kolektora, realizácia prípojky 

horúcovodu a kolektorový kanál, prekládka Vo, prípojka 

VN, prípoja vody do kolektora, prípojka splaškovej 

kanalizácie, sústava vsakov a retencií, výsadba

etapizácia jednotlivých krokov bude známe v priebehu roku 2024

202 Košická I. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň 150 m výkop v zeleni, chodníku a riadený podvrt

203 Košická 16-20 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

204
Kovová

III.

SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 

Komárovská 03/2024 11/2024

rozkopávka
Podunajské Biskupice; vozovka 132,0 m, asf. chodník 90,0 m, dlažba 32,0 m, 

betón cesta 16,0 m, rastlý terén 58,0 m

205

Kozia

III.

SITEL s.r.o. Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády 03/2024 11/2024 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE, osadenie 

chodníkového poklopu šachty

obrázok č.1 : rozkopávka 20m chodník, zeleň

206 Kpt. Rašu 1,3 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

207
Krajná

II.
SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Žabí majer, Staviteľská 03/2024 11/2024

rozkopávka
Ružinov; vozovka 548,0 m, asf. chodník 9,0 m, dlažba 1,0 m, rastlý terén 180,0 m

208 Krásnohorská 9 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

209 Kratiny III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

210

Kremeľská II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Devín, Kremeľská 03/2024 11/2024  rozkopávka; vozovka križovanie - mikrotunel/rozkopávka Devín; súbeh výkop 600m - vozovka; križovanie výkop 38m - vozovka, križovanie 

mikrotunel 168m - vozovka; križovanie výkop 143m - chodník dlažba; 2x prepoj - 

vozovka, 2x odpoj - vozovka

211 Kremeľská II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Devín_2 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

212 Kresánkova 1 VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

213 Krížna 3-7,11,64 I. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

214 Kúkoľová III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

215 Kúkoľová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

216 Kulíškova 27-37 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

217 Kultúrna III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

218 Kurucova III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

219 Kutuzovova II. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Kutuzovova -sanácia havarijneho stavu kanalizácie 10/2023 12/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena kanalizácie v celej ulici

220 Kutuzovova II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK  03/2024  12/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek výkop v chodníku: úsek od Kukučínovej po Vajnorskú ul

221 Kvačalova 10 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

222 Kvetná 4, 16 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

223

Ladislava Dérera

III.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

224 Ladislava Dérera III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie
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225 Ladislava Dérera 2,4,10 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

226 Ľaliová III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 06/2024 06/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

227 Ľaliová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

228 Ľaliová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

229

Lamačská cesta

c.I

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

230 Lamačská cesta c.I SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

231

Lamačská cesta c.II SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Lamačská cesta 03/2024 11/2024 rozkopávka + vťahovanie Karlova Ves; vozovka 60,0 m, asf. chodník 29,0 m, dlažba 15,0 m, betón chodník 

118,0 m, rastlý terén 637,0 m, mikrotunelovanie vozovka chodník 95,0 m, 

vťahovanie 68,0 m

232 Landererova II. Kalos s.r.o. v prospech Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Úprava križovatky prístavná - Košická 04/2024 08/2024 Rozšírenie južnej časti komunikácie vrátanie vybudovania  rozšírenie pravéh oodbočenia z Landererovaj na Most Apollo, dl.96m 

233 Ľanová 6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

234 Latorická 7,9,11,17,33,35,37 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

235 Legionárska 23 I. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1344BR 03/24 06/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

236 Levárska III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Kuklovská 39 po Levárska 11 - zeleň 367m, chodník 7m 

237 Levická III. Slovak Telekom a.s. FTTH_BA_KBV Levicka 1 Bratislava 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

238 Lietavská 14,15,16 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

239

Limbová

II.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

240 Listová III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 03/2024 04/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

241 Listová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

242 Líščie údolie III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

243 Ľubovnianska 5,7 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

244 Lužická III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Lužická sanácia VK a VV 03.2024 06.2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

245 Lužická 4 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

246 Lýcejná III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

247 Magnetová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Olbrachtova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

248 Magurská 1/A1/B, 3/A,3/B III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

249 Magurská 5, 5/A,5/B,8 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

250 Majerníkova II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

251 Májkova 2 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

252 Malokarpatské námestie 3 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

253
Mandľová

III.
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka

Mandľová (od Jántárovej až po Palmovú 11) - zeleň 346m, chodník 129m, 

vozovka 25m 

254 Mánesovo námestie 3-6 VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2004 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

255 Marie Curie - Sklodowskej 2 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

256

Martinská III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka + pretlakovanie 227,0m Ružinov; asf. Cesta 77,0m, asf. Chod. 10,0m, RT 36,0m,  mikrotunel =10,0m,                                                                                                                              

1x jama 8m2=  asf. Chodník, 2x jama 5m2 =asf. Vozovka

257 Matejkova III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

258 Matejkova  III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Matejková ul. - prepojenie vodovodov 07/2024 08/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

259 Matúškova III. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, WINE HOUSE, VNK,TS,NNK 03/2024 04/2024 rozkopávka - chodník  105 m2

260 Medveďovej 20,21,32 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

261 Metodova 5 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

262 Mierová II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

263 Mierová II. SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková 03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; cesta - 14m, dlažba - 3m, RT - 2,5m

264

Mierová II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; asf. Cesta = 1x jama 8,0 m2

265 Mierová II. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Mierová 95 po Struková 19 - zeleň 162m, chodník 68m, vozovka 16m

266 Mierová II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

267 Mierová II. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1305BR 03/24 08/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

268 Mierová 122 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

269 Mikuláša Schneidra - Trnavského I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

270 Miletičova 16 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

271 Miletičova 17, 61-65 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

272 Miletičova 38 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

273 Mliekárenská 6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

274

Mlynské nivy

II.

SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Mlynské Nivy 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň 150 m výkop v zeleni a 2x riadený podvrt + pomocne jamy pri zafukovaní 

do jestv trasy

275

Mlynské nivy II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka, mikrotunel 25,0m Ružinov; rozkopavka - asf.vozovka 19,0m, 1x jama 5,0 m2 = ZD chodník

276 Mlynské Nivy II. Slovak Telekom a.s. INS_B2B_FTTx_BA_Mlynské nivy 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

277

Mlynské Nivy II. Kalos s.r.o. Príprava infraštruktúry Košická-Prístavná-Plátenícka ul. 06/2024 12/2024 Ralizácia spevnených plôch, prkládka vodovodu, úprava 

VN a VO, prekládka trafostanice, prípojka plynu, prípojka 

a sústava splaškovej kanalizácie, sústava vsakov a 

retencií, výsadba 

etapizácia jednotlivých krokov bude známe v priebehu roku 2024

278 Mlynské nivy 43 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

279
Mokrohájska cesta

III.
SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Lamačská cesta 03/2024 11/2024

rozkopávka
Karlova Ves; vozovka 23,0 m

280 Moldavská 2,4 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

281 Molecova 3,5,7 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

282 Moskovská 1,11,14,16,17,21 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

283 Most ev.č. D1-011 zjazd. vetva na Einsteinovu D1 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Oprava vozovky mosta, oba jazdné pruhy 06/2024 06/2024

284 Most ev.č. D1-014 + D1-015 Prístavný most D1 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Oprava vozovky, pomalý jazdný pruh 07/2024 07/2024 oprava vozovky na pravom moste

285 Most ev.č. D1-020 nad križovatkou Prievoz D1 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Výmena 1 ks mostného záveru, ľavý most 08/2024 09/2024

286 Most ev.č. D1-023A Mierová - Senecká D1 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Výmena 2 ks mostných záverov, pravý most 07/2024 08/2024

287 Most ev.č. D2-114 Bratislava, Lamač D2 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Oprava vozovky, pomalý jazdný pruh 05/2024 05/2024 oprava vozovky na pravom aj ľavom moste

288 Most ev.č. D2-125 Lanfranconi D2 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Oprava vozovky mosta, pomalý jazdný pruh 05/2024 05/2024 oprava vozovky na pravom aj ľavom moste

289 Most ev.č. D2-125 Lanfranconi D2 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Výmena mostného záveru, ľavý most 05/2024 06/2024

290 Most SNP I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

291 Muránska III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Devín_2 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

292 Na barine 10 - 24 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

293
Na doline

III.
SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 25 Bratislava Na Pántoch - 

sklolaminát
03/2024 11/2024

rozkopávka
Vajnory; 1x jama - pole

294 Na doline III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

295 Na Hrebienku 31 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

296 Na jarku VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň
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297 Na jarku VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

298
Na Pántoch

II.
SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 25 Bratislava Na Pántoch - 

sklolaminát
03/2024 11/2024

rozkopávka Rača; vozovka 45,0 m, asf. chodník 7,0 m, dlažba 4,0 m, betón 59,0 m, rastlý 

terén 1298,0 m

299

Na Revíne

III.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

300 Na Revíne 29/A, 29/B III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

301 Na úvrati III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

302 Na Vtáčniku VÚ Orange Slovensko,a.s. Densifikacia a F2BTS 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba

303 Nad jazierkom III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

304 Nad válkom VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

305 Nám. hraničiarov 15 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

306 Nám. SNP 12 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

307 Námestie slobody II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

308 Nemecká dolina VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

309 Nerudova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

310 Níbrežie arm. gen. L. Svobodu I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

311 Nobelova II. Slovak Telekom a.s. FTTH_BA_KBV Podnikova Bratislava 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

312 Nové Záhrady III. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1305BR 03/24 08/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

313 Očovská 2,4,6,8 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

314 Odborárske námestie 1,2 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

315 Ochotnícka VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

316 Okružná III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Okružná ul., (plus voda) - Sanácia VV a VK 04/2023 07/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

317 Olbrachtova III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Olbrachtova 2 po 6 - zeleň 106m, chodník 56m, vozovka 27m 

318 Olbrachtova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Olbrachtova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

319 Opavská III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

320 Opavská 10,26 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

321 Opavská 26/A, 26/B III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

322 Opletalova II. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 03/2024 11/2024 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE podvrt 100m vozovka, rozkopávka 640m zeleň

323 Oravská 5 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

324 Orechový rad III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 10/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

325 Orechový rad III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

326 Osloboditeľská II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_OI_Vajnory, Osloboditeľská, NNK 04/2024 05/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka NN liniek podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

327 Osloboditeľská II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

328 Osuského 24 - 28 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

329

Osvetová III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková

03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; cesta - 1,5m, chodník - 3,5m, RT - 32,5m

RT - 2x jama 5m2, 1x jama 8m2

330 Pajštúnska II. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Bratislava, Topolčianska ul. - Nám. Hraničiarov, sanácia 11/2023 08/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, zatahovanie, lokálne výmena vodovodu

331 Palisády II. SITEL s.r.o. Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády 03/2024 11/2024

332 Palisády II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

333 Panenská III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

334 Pankúchova 1 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

335 Panónska cesta I. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy  03/2024 11/2024 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE podvrt 30m vozovka, rozkopávka 190m zeleň

336 Papraďová 3 - 5 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

337 Páričkova 3 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

338 Parková II. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 10/2024 10/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

339 Parková II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

340 Pavlovská III. Slovak Telekom, a.s. FTTH_BA_KBV_Riazanská 03/2024 09/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

341 Pavlovská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

342 Pečnianska 8,10,33 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

343 Pekná cesta 9,11 II: Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

344 Pezinská III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

345 Pionierska II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

346 Planét 18 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

347 Plánky VÚ Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica Výmena asfaltového povrchu 05/2024 06/2024 Výmena asfaltového povrchu Termín je predbežný

348

Plátenícka III Kalos s.r.o. Príprava infraštruktúry Košická-Prístavná-Plátenícka ul. 06/2024 12/2024 Rekonštrukcia kanalizácie, prekládka vodovodu, 

rekonštrukcia cestnej komunikácie, spevnených plôch, 

odvodnenie, realizácia prípojok splaškových kanalizácii, 

ďažďové vody, vsakovacie studne a rozvody, verejné 

osvetlenie, prípojka plynu, výsadba

etapizácia jednotlivých krokov bude známe v priebehu roku 2024

349 Pluhová III. Slovak Telekom, a.s. FTTH_BA_KBV_Riazanská 03/2024 09/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

350 Pluhová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

351 Plynárenská II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

352 Pod krížom VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

353 Pod krížom VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

354 Pod lipami III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

355 Pod Válkom VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

356 Podkolibská II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

357 Podlučinského 13, 26 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

358 Podniková III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Podniková ul - sanácia zberača "C", 1 etapa 06/2024 10/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena kanalizácie

359 Podniková III. Slovak Telekom a.s. FTTH_BA_KBV Podnikova Bratislava 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

360 Podunajská 1,3,5,18,22,24 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

361 Podunajská 23/j III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

362 Podunajská 25 II. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1468BR 03/25 09/25 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

363 Podzáhradná 100, 100/A,B III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

364 Podzáhradná 7,9 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

365 Polianky II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Dúbravka, Drobného 03/2024 11/2024 rozkopávka + vťahovanie zeleň: 370m, berstlining (vťahovanie): 120m

366 Poľná 21 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

367 Poľská 2 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

368 Popradská II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

369 Popradská II. SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 

Komárovská 03/2024 11/2024 rozkopávka Podunajské Biskupice; vozovka 2,0 m

370 Požiarnicka III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Padlých Hrdinov po Staromlynská 23 - zeleň 63m, chodník 130m, vozov. 27m 

371 Pračanská III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

372 Pračanská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

373

Pražská

c.II

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom
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374 Pri Bielom kríži III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

375 Pri mlyne II. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

376 Pri mlyne II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

377 Pri pasienku VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

378 Pri pasienku VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

379 Pri pastierni VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

380 Pri potoku VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

381 Pri starom letisku II. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

382 Pri starom letisku c.III Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

383 Pri strelnici III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

384 Pri struhe III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

385 Pri Šajbách 32 VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

386 Pri šanci VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

387 Pri šanci VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

388 Pri Vinohradoch II. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Púchovská - sanácia vodovodu DN200 04/2023 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

389 Pribinova II. Pribina house, s.r.o. Polyfunčkný objekt Triengel 03/2024 12/2024 Realizacia prípojok k objektu úsek od SND po Čulenovu

390 Pribylinská II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Žabí majer, Staviteľská 03/2024 11/2024 rozkopávka Rača; asf. chodník 2,0 m, rastlý terén 8,0 m

391 Priemyselná 3-9 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

392 Prievozská I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

393 Prievozská I. Slovak Telekom a.s. INS_B2B_FTTx_BA_Mlynské nivy 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

394 Prievozská 1-10 I. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

395 Prievozská 14 I. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1943BR 03/25 09/25 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

396 Príjazdná II. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

397 Príjazdná II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

398 Príkopova III. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK  03/2024  12/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek výkop v chodníku: celá ulica

399

Prístavná II. Kalos s.r.o. v prospech Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Úprava križovatky prístavná - Košická 04/2024 08/2024 Rozšírenie severnej časti komunikácie vrátanie 

vybudovania konštrukcie komunikácie, chodníka a 

cyklochodníka

úsek od Pláteníckej po križovatku s Košickou, vrátane vybudovanie 

nového ostrovčeka a portálu DZ, dĺžka 169m

400 Prístavná II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

401 Prístavná II. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 podvrt, výkop chodník a zeleň 150 m výkop v zeleni, chodníku a riadený podvrt

402 Prokofievova 14,16 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

403 Púchovská c.II Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Púchovská - sanácia vodovodu DN200 04/2023 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

404 Púpavová 50 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

405 Račianska c.II Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK  03/2024  12/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek výkop v chodníku: úsek od Šuňavcová-Legerského po Jarošova

406 Račianska c.II UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Račianska 85 po 95 (zozadu bytoviek) - zeleň 207m, chodník 43m 

407 Račianska c.II SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

408 Račianska c.II DPB, a.s. oprava priecestia a ET v koľajovom oblúku 7/2024 8/2024 oprava priecestia priecestie a koľajový oblúk Račianska ulica (PALMA)

409 Račianska 143 c.II Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

410 Radničné námestie III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

411 Repašského 3 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

412 Revolučná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

413 Riazanská II. Slovak Telekom, a.s. FTTH_BA_KBV_Riazanská 03/2024 09/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

414 Riazanská II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

415 Rímska III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Devín_2 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

416 Roľnícka c.III Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

417 Roľnícka c.III Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

418 Romanova 44 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

419 Romanova 9,11,13,15 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

420 Röntgenova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

421 Rovná III. SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková 03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; cesta - 1x jama 5m2

422 Rovná III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 08/2024 08/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

423 Rovná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

424 Royova III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

425 Royova 10,29/A III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

426

Rozmarínová III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Trnávka - sanácia verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na vybraných uliciach I. etapa

11/2023 12/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

427 Rozvodná 11/B, 13/C III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

428 Rozvodná 9/A III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

429 Rusovská cesta II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_OI_Ruskovská cesta - výmena, VNK 04/2024 06/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek podtláčanie cesty / výkopy v chodníku

430 Rusovská cesta 5,7,9 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

431

Ružičková III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková

03/2024 11/2024 rozkopávka, mikrotunel Ružinov; cesta - 245m, chodník - 20m, dlažba - 4,5m, bet. cesta - 2,5m, 

mikrotunel - 24m

cesta - 4x jama 2m2, 1x jama 5m2432 Ružičková III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 06/2024 07/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

433 Ružičková III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

434 Ružinovská 1, 28 I. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

435

Ružomberská III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; asf. Cesta 14,0m, ZD Chod. 78,0m, RT 23,0m, 1x jama 8m2 =asf. 

Vozovka

436 Ružová dolina III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

437
Rybničná

II.
SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 25 Bratislava Na Pántoch - 

sklolaminát
03/2024 11/2024

rozkopávka
Vajnory; rastlý terén 162 m, pretlak 33,0 m

438 Rybničná II. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

439 Rybničná II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

440 Sabinovská 14 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

441 Sasinkova 19,21 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

442 Seberíniho 4 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

443 Sedmokrásková 2 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

444 Silvánska 31 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

445
Sinokvetná III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; asf. Cesta 68,0m, asf. Chod. 5,0m, RT 20,0m, 1x jama 8m2 =asf. 

Vozovka

446 Skuteckého III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

447 Sladová III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 09/2024 09/2023 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

448 Sladová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

449 Slatinská 26 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

450 Slávičie údolie 28 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie
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451 Slivková III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 04/2024 04/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

452 Slivková III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

453 Slovienska III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Devín_2 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

454 Slovinská II. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

455 Slovnaftská II. Slovak Telekom a.s. INS_B2B_FTTx_BA_Bratislava_Slovnaftska ul 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

456 Spojná II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

457 Spoločenská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

458

Stachanovská III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková

03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; cesta - 120m

cesta - 3x jama 5m2

459

Stachanovská III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná

03/2024 11/2024 rozkopávka Ružinov; 4x jama 5,0 m2 = asf. Vozovka

460

Staničná III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Trnávka - sanácia verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií na vybraných uliciach I. etapa

11/2023 12/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

461 Staré Grunty II. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Staré Grunty, TS 1874-000,NNK 01/2024 04/2024 rozkopávka - zeleň         3 m2

462 Staré Grunty II. Slovak Telekom a.s. FTTH_BA_BD Vila na Kopci 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

463
Staré záhrady

III.

SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková 03/2024 11/2024

rozkopávka

Ružinov; cesta - 138,5m, dlažba - 0,5m

464

Staré záhrady

III.

SPP-Distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Hraničná 03/2024 11/2024

rozkopávka + vťahovanie 115,0 m
Ružinov; asf. Cesta 50,0m, asf. Chod. 83,0m, bet, chodník 48,0m, RT 154,0m, 2x 

jama 5m2 =asf. Vozovka, jamy na vťah. 3xjama zeleň 5m2, 3x jama zeleň 2m2, 1x 

jama asf. Chod. 2m2, 1x asf.chod.5m2,  1x jama asf. Chod. 8m2

465 Starhradská 16 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

466

Staromestská 

I.

SITEL s.r.o. Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády 03/2024 11/2024 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE, osadenie 

chodníkového poklopu šachty

obrázok č.1 : podvrt a rozkopávka 45m chodník a cesty

467 Staromestská I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

468 Staromlynská III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Padlých Hrdinov - Staromlynská 23 - zeleň 63m, chodník 130m, vozovka 27m 

469

Staviteľská II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Žabí majer, Staviteľská 03/2024 11/2024 rozkopávka Rača; vozovka 27,0 m, asf. chodník 14,0 m, dlažba 35,0 m, dlažba zatrávnená 

37,0 m, betón cesta 136,0 m, betón chodník 1,0 m, rastlý terén 540,0 m, 

mikrotunelovanie vozovka chodník 205,0 m

470 Strážnická 1 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

471 Strážnická 2 III. Orange Slovensko,a.s. B2B 03/24 11/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky

472 Strečnianska 4,6,10 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

473 Strojnícka III. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1305BR 03/24 08/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

474

Stromová

II.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

475 Stromová II. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

476 Stromová 15,17,54,54/A II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

477 Struková III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 08/2024 09/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

478 Struková III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Mierová 95 po Struková 19 - zeleň 162m, chodník 68m, vozovka 16m

479 Studenohorská 13,15 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

480 Súľovská III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 05/2024 06/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

481 Súľovská III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Súľovská 12 po 28 - zeleň 111m, chodník 63m, vozovka 16m 

482 Súľovská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

483 Súmračná 15 - 23 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

484 Súťažná 1,2,4,6,12 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

485 Svatovojtešská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

486 Svätého Vincenta 2 VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

487 Svätoplukova II. Západoslovenbská distribučná a.s. Polyfunk. súbor BCT2, Bytové domy, SO 3.55.1 VN prípojka  04/2024  07/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek rozkopávka v chodníku, od ul.Mlynské Nivy po cca 1/2 polovice ulice

488 Svätoplukova 11,13,15,33,35,37 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

489 Svätoplukova, ZVIRN 2 II. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1934BR 03/24 11/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

490 Svidnícka III. Orange Slovensko,a.s. developersky projekt 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba

491 Svrčia III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

492 Syslia III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 07/2024 08/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

493 Syslia III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

494 Šagátova 1 III. Orange Slovensko,a.s. B2B 03/24 11/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky

495 Šachorová VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

496 Šachorová VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

497 Šaldova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

498 Ševčenkova II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

499 Ševčenkova 33 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 09/2024 10/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

500 Šinkovské III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

501 Šinkovské III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

502 Šintavská 26 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

503 Široká VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

504 Široká VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

505 Šoltésovej 8, 24,30 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

506 Špitálska 2 II. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba

507 Šťastná III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 04/2024 05/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

508 Šťastná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

509 Štefana Králika 1/A VÚ Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

510 Štefanikova I. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Štefaniková ul. 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka HDPE rozkopávka chodník 115m

511 Štefánikova I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

512 Štetinova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

513 Štrbská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Devín_2 2024 2025 rozkopávka, pretláčanie

514 Štúrova II. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Štúrova 16 03/2024 11/2024 výkop chodník rozkopávka chodník 10m

515 Šumavská 26 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

516 Šumavská 26,33,36 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

517 Šustekova 4-20 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

518 Šutrákova VÚ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA Šutrákova -sanácia vodovodu 11/2023 03/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu v celej ulici

519 Šutráková VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

520 Šuty III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

521 Šuty III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

522 Švabinského 15,17 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

523 Švabinského 2 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 09/2024 10/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník
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524

Tajovského

III.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

525 Tekovská 1,3,5 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

526

Telocvičná III. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, 

Ružičková

03/2024 11/2024 rozkopávka, mikrotunel, pretlakovanie Ružinov; cesta - 87,5m, RT - 0,5m, pretlakovanie - 58m

RT - 1x jama 5m2  dlažba - 1x jama 5m2 cesta - 1x jama 5m2

527 Telocvičná III. Slovak Telekom, a.s. FTTH Bratislava, Prievoz, časť 2 08/2024 08/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

528 Telocvičná III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Mierová 95 po Struková 19 - zeleň 162m, chodník 68m, vozovka 16m

529 Telocvičná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

530 Tetmayerová III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

531 Tibenského III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

532 Tibenského III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

533 Tilgnerova 14 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

534 Tomanova III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

535 Tomanova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

536 Tomášikova 2,16,22 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

537 Tomášikova 23/C, 25/A, 32/A II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

538

Topoľčianska III. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Bratislava, Topolčianska ul. - Nám. Hraničiarov, sanácia 

vodovodu DN800 bezvýkopovou technológiou

11/2023 08/2024 rozkopávka, rekonštrukcia, zatahovanie, lokálne 

štartovacie jamy

výmena vodovodu

539 Topoľčianska III. Orange Slovensko,a.s. developersky projekt 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba

540 Tranovského 51 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

541 Trenčianska 3,4,28,29,30 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

542 Trnavská cesta 42, 60 c.I Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

543 Turčianska 31/A, 42 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

544 Turnianska III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 04/2023 05/2023 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

545 Tylova III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Olbrachtova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

546 Učiteľská 1,2 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

547 Uhliská III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

548 Uhliská III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Uhliská 2 po 5A - zeleň 137m, chodník 23m

549 Uhliská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

550 Uhrova III. Slovak Telekom a.s. INS FTTH BA Kramáre Guothova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

551 Uhrova 1 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

552 Ulica Svornosti c.I Slovak Telekom a.s. FTTH_BA_KBV Svornosti_Bratislava 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

553

Vajnorská I. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. BA, Vajnorská l. sanácia verejnej kanalizácie a verejného 

vodovodu

04/2023 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie od Kutuzovovej po Trnavské myto

554 Vajnorská I. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Žabí majer, Staviteľská 03/2024 11/2024 vťahovanie Nové Mesto; vťahovanie 200,0 m - areál podnikov pri ceste

555 Vajnorská I. Slovak Telekom, a.s. FTTH_BA_KBV_Riazanská 03/2024 09/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

556 Vajnorská I. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK  03/2024  12/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek podtláčanie električkovej trate

557 Vajnorská I. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Riazanská 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

558

Vajnorská - 2 x križovanie koľaje smer do Depa I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

559

Vajnorská - 2 x prepich k bráne ISTROCHEM II. I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

560

Vajnorská - Bojnická I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

561

Vajnorská - križovanie trate pri PORSCHE I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

562

Vajnorská - Magnetová I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

563

Vajnorská - Odborárska I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

564

Vajnorská - prepich k BUS obratisku

(stánok Pizza)

I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

565

Vajnorská - prepich komunikácia do Depa I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

566

Vajnorská - Pri dvore I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

567

Vajnorská - Stará Vajnorská I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

568

Vajnorská - Tomášikova (severná strana) I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

569

Vajnorská - Turbínová I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

570

Vajnorská - Za stanicou I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

571

Vajnorská + Stará Vajnorská (v súbehu s ET) I. DPB, a.s. dokončovanie opravy ET v úseku Kuchajda - Bojnická

a realizácia opravy ET v úseku Bojnická - Zlaté piesky

03/2024 06/2024 odstavenie pracovnej mechanizácie

v jazdných pruhoch vedľa koľajovej trate

úsek Kuchajda - Zlaté piesky

572 Vančurova III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Vančurova 1 po 11 - zeleň 15m, chodník 160m 

573 Vápenná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

574 Vážska 1,3,5 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

575 Včelárska III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA Prievoz 2 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

576 Velehradská 32,34,36 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

577 Veľké Štepnice III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

578 Vígľašská 2,4,6,15 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

579 Vígľašská 9 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 03/2024 03/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

580 Vihorlatská III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Olbrachtova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

581 Viktora Tegelhoffa III. Západoslovenbská distribučná a.s. BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa, VNK  03/2024  12/2024 rozkopávka, pretláčanie, pokládka VN liniek 2x podtlak/prekop cesty, výkop a podtlak v chodníku, celá ulica

582 Vilová 5-19 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

583 Višňová 5,6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

584

Vlárska 

II.

SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase+ prípojky k 

objektom

585 Vlárska 13/A,B,C, 48/A, 50,50/A II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

586 Vrakunská II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

587

Vrakunská II. SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 

Komárovská

03/2023 11/2023 rozkopávka Vrakuňa; dlažba 2,0 m

588 Vranovská 51-59 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie
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589 Vrbenského II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 03/2024 11/2024 výkop chodník a zeleň výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

590 Vrútocká III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Doležalova 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

591 Vukovarská VÚ Orange Slovensko,a.s. developersky projekt 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba

592 Výhonská 1 III. Orange Slovensko,a.s. Pripojenie F2BTS  1416BR 09/24 11/24 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky planovana vystavba 

593 Za farou III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

594 Za humnami VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

595 Za humnami VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

596 Za mlynom VÚ Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

597 Za mlynom VÚ Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

598 Zadunajská III. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Zadunajská 29 po Geologická14, zeleň 254m, chodník 25m, vozovka 21m 

599 Zadunajská cesta 6 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

600
záhradkárska oblasť pri Púchovskej VÚ SPP-Distribúcia a.s. Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 25 Bratislava Na Pántoch - 

sklolaminát

03/2024 11/2024 rozkopávka Rača; vozovka 335,0 m, dlažba 8,0 m, betón cesta 8,0 m, terén 254,0 m

601 Záhradnícka 20,36,48,50,52,54 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

602 Záhradnícka 41 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

603 Záhradnícka 64-68 II. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

604 Záhrebská 1 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

605 Zámocká II. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Segmentácia nódov EKS BA 2024 02/2024 12/2025 Rekonštrukcia, rozkopávka, pretláčanie, pokládka Zámocká x Skalná, chondík 15m vozovka 5m

606 Záporožská 7,9 III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

607 Zátureckého III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

608 Závodná III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_KBV_Závodná 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

609 Zbrody III. Slovak Telekom, a.s. INS FTTH BA Vajnory, Bratislava 03/2024 11/2024 rozkopávka, pokládka, pretláčanie chodník, zeleň

610 Zbrody III. Slovak Telekom a.s. INS_FTTH_BA_Vajnory 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie

611 Žehrianska 14 III. MČ Petržalka Debarierizácia chodníka 09/2024 10/2024 vybudovanie nábehovej plochy z vozovky na chodník

612 Železničná 36, 36/A III. Orange Slovensko,a.s. FTTH densifikacia 2024 2026 výkop a pokládka optickej infraštruktúry,možné pretlaky Planovana vystavba pokial nam daju vlastnici BD suhlas na pripojenie

613

Žižkova III. Západoslovenbská distribučná a.s. Bratislavské podhradie - Vydrica, I. etapa - VN rozvody SO-

E106

 04/2024  07/2024 rozkopávka v chodníku, pokládka VN liniek spojková jama 2x2 m pri stavbe Vydrica

614 Žižkova III. Slovak Telekom a.s. FTTH_PFC_BA_STENGL CAMPUS Podhradie 2024 2024 rozkopávka, pretláčanie



Koordinačný plán rozkopávok 2024 - kontakty

p.č. Adresa spoločnosti Email Telefón / Mobil
1 Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava kotorova@jtre.sk 0910 977 557
2 Olejkárska 1, 814 52 Bratislava cuperka.ivan@dpb.sk 0903 797 792
3 Metodova 8, 821 08 Bratislava milan1.leskovsky@orange.com 0918 492 490
4 Prešovská 48, 826 46  Bratislava marek.brunovsky@bvsas.sk 0903 575 062
5 Čulenova 6, 816 47 Bratislava maria.blahunkova@zsdis.sk 0918 718 650
6 Dúbravská cesta 14,  841 04 Bratislava roman.sloboda@ndsas.sk 0911 595 107
7 Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava jlaska@upc.sk 0948 598 442 
8 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava branislav.trnavsky@telekom.sk 0914 703 720 
9 Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava hherda@sitel.sk 0911 692 382
10 Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava hanuskova@suptel.sk 0917 828 427
11 Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava svetozar.moyzes@spp-distribucia.sk 0911 119 251
12 Námestie Rodiny 1, 841 01 Bratislava jlidakova@zahorskabystrica.sk 0903 414 179
13 Kutlíkova 17, 851 12 Bratislava miroslava.balsanova@petrzalka.sk 0947 487 365

Spoločnosť Kontaktná osoba
J&T REAL ESTATE, a.s. Ing. Monika Kotorová
Dopravný podnik Bratislava, a.s. Ivan Čuperka
Orange Slovensko, a.s. Ing. Milan Leskovský
BVS, a .s. Marek Brunovský
Západoslovenská distribučná, a.s. Mária Blahunková
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ing. Roman Sloboda
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Juraj Láska
Slovak Telekom, a.s. Branislav Trnavský
SITEL, s.r.o. Mgr. Henrik Herda
SUPTel, s.r.o. Eva Hanušková
SPP - distribúcia, a.s. Ing. Svetozár Moyzes
MČ BA Záhorská Bystrica Ing. Jana Liďáková
MČ BA - Petržalka Ing. Miroslava Balšanová


