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Koordinačný plán rozkopávok na území Bratislavy pre rok 2023

Por. č. Ulica tr.MC Investor Názov stavby Termín odTermín do Druh činnosti na komunikácii Poznámky

1 Agátová II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

2 Agátová II. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Agaty 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 350m

3 Agátová II. Orange Slovensko a.s 0420BR Technicike sklo 03/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek časť ulice do Technickeho skla

4 Alviano VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

5 Bagarova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

6 Bajkalská c.I Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

7 Bajkalská c.I SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Mlynské Nivy 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň 150 m výkop v zeleni a 2x riadený podvrt + pomocne jamy pri zafukovaní 

8 Bakošova III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 07/2023 09/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Podlesnej po Bakošova 20 - vozovka, zeleň - 255 m

9 Balkánska c.I SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Rusovce,  Zdravotnícka 1 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, chodníky - 400 pretlak ciest 100m

10 Baltská III. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Mierová - Baltská 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

11 Baničova II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

12 Banšelova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 264 m, asf. chodník 12 m, rastlý terén 24 m

13 Bárdošova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

14 Bárdošova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

15 Bárdošova III. SUPTEL, a.s. FTTH BA Kramáre Guothova 03/2023 11/2023 zeleň 60m, pretlak

16 Bazovského III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 191m zeleň, 76m vozovka; 260m chodník

17 Bažantnicová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

18 Beblavého III. BVS, a.s. BA Beblavého ul. sanácia vodovodu 02/2023 04/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

19 Bebravská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 350m chodník; 1m zeleň; 13m mikrotunel

20 Belehradská III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 04/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek pred Belehradská 9 po Kováčsku  - zeleň, vozovka - 24m

21 Bellova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka

vozovka 170,0 m, bet.cesta 44,0 m, rastlý terén 126,0m, z.dlažba 10,0m, asf.ch. 

3,0m

22 Bellova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

23 Bilíkova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

24 Bilíkova III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Lamač, Na Vrátkach - VN 03/2022 04/2022 rozkopávka, realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odberateľskej TS

25 Biskupická II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 03/2023 11/2023 rozkopávka

vozovka 1,5 m, dlažba 18 m, zatrávnená dlažba 5 m, rastlý terén 331 m, 

mikrotunelovanie vozovka chodník 20 m,  vťahovanie 92 m

26
Blagoevova III. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Blagoevova 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 130m

27 Bodrocká III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie

vozovka 7,0m, asf.chodník 72,0m, rastlý terén 74,0, vťahovanie 205,0m, mikrotunel 

37,0m, bet. ces. 3,0m

28 Boskovičova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 163,5m, dlažba 7,0, rastlý teren  2,5m

29 Boskovičova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

30 Botanická I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

31 Bottova VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Staré Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

32 Bridlicová III. MČ BA DNV oprava komunikácie Bridlicová ul. 2023 2023 oprava komunikácie (146m, 5,00m - 6,50m) úsek od objektu  Bridlicová 17/B po ul. Leopolda Jablonku

33 Budatinska II. Orange Slovensko a.s 0610BR Danubia 03/2023 08/2023 Rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Budatinska 13 po Danubia center, križovanie ulic Budatinska a Panonska 

34 Bulharská II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

35 Bulharská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 vťahovanie vťahovanie 80 m, 1x jama na vťahovanie vozovka

36 Bullova III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Dúbravka, Bullova L494, VNK 09/2000 10/2022 rozkopávka rozvoj a obnova VN, NN

37 Buzalkova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

38 Bylinková VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

39 Cádrova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

40 cesta 505 c.III SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 02/2023 12/2023 rozkopávka, pokládka HDPE rozkopávka 2250 zeleň

41 cesta II/505 c.III SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Agaty 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 350m

42 Cesta mládeže II. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Ž. Stud. ROTUNDA - Labutí pavilón 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 200m

43 Cesta mládeže II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Rača,Železná Studnička,TS709-000,TS 04/2022 08/2022 rozkopávka, spojková jama pri TS709,cca 3x3m

44 Cesta na Červený most II. VNET, a.s. Optická prípojka cesta na červený most 10/2023 10/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek

45 Cesta na Kamzík III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 43,0m, beton. cesta 9,0m, rastlý terén 48,0 m

46 Cesta na Kamzík III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

47 Cesta na Kamzík III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka

bet. chodník 32,0m, rastlý terén 30,0m, dlažba 3,0m, ocel DN nadzemná časť 

30,0m a 5,0m zasekanie

48 Cesta na Senec c.I SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia VTL plynovodu DN500 PN40 Bratislava, 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 54m, bet. Plocha 2,5m, dlažba 70m, zeleň+štrk 1659 m

49 Čajakova III. VNET, a.s. Optická prípojka Čajakova 18 05/2023 05/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Beskydskej po Čajakovu 18

50 Černicová III. VNET, a.s. Optická prípojka L. Dérera 10 06/2023 06/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Stromovej cez Černicovu Guothovu do L. Dérera 10

51 Černicová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

52 Černicová III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 206,0 m, z.dlažba 2,5 m, rastlý teren 4,0m

53 Černockého II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

54 Černockého II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Rača, Černockého, Kadnárova, Hečkova, VNK 06/2022 08/2022 výmena kábla 

55 Červeňákova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 191m zeleň, 76m vozovka; 260m chodník

56 Červeňáková III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Lamač, Na Vrátkach - VN 03/2022 04/2022 rozkopávka, realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odberateľskej TS

57 Čiernovodská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 350m chodník; 1m zeleň; 13m mikrotunel

58 Čiernovodská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 15m, chodník 2m



Koordinačný plán rozkopávok na území Bratislavy pre rok 2023

Por. č. Ulica tr.MC Investor Názov stavby Termín odTermín do Druh činnosti na komunikácii Poznámky

59 Čierny chodník II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

60 Daliborovo námestie VU UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 03/2023 04/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Lenardovej po Gercenovu - zeleň - 76m - výkres 8

61 diaľnica D2 D NDS Oprava vozovky mosta ev.č.D2-130 nad ŽSR 05/2022 05/2022 oprava vozovky v oboch jazdných pásoch obmedzenie po jazdných pruhoch D2

62 diaľnica D2 D NDS

Oprava prekrytia zrkadla mosta ev.č.D2-124 estakáda na Nábr. Arm. Gen. 

L.Svobodu 08/2022 09/2022 oprava prekrytia zrkadla mosta obmedzenie v ľavých jazdných pruhoch D2 oba jazdné pásy

63 diaľnica D2 D NDS

Výmena protidotykových zábran mosta ev.č.D2-124 estakáda na 

Nábr.arm. Gen. L.Svobodu 07/2022 07/2022 výmena protidot.zábran nad elektr.traťou obmedzenie v pravých jazdných pruhoch D2 oba jazdné pásy

64 diaľnica D2 D SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Jarovce – HU Maďarská hranica 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň rozkopávka zeleň, pretlak chodníkov 11200m

65 Diamantová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

66 Dlhá III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Čunovo, Dlhá, výstavba RD, VNK, TS, NNK 03/2022 04/2022 novostavba samostatných rodinných domov

67 Dobšinského III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Staré Mesto, DobšinskéhoTS 374,TS,VNK 05/2022 08/2022 rozkopávka, spojkové jamy pri TS 374

68 Doležalova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

69 Domašská III. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

70 Dorastenecká II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

71 Dražická VU SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 490m zeleň, chodník 12m, 

72 Dražická VU Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Lamač, Na Vrátkach - VN 03/2022 04/2022 rozkopávka, realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odberateľskej TS

73 Drobného III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 350m zeleň, 200 vozovka, chodník 40

74 Drobného III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

75 Drotárska II. Aktivs, s.r.o. BA_Drotárska cesta, Polyfunkčný dom, NNK 03/2022 03/2022 výkopové práce - 75 m

76 Drozdová VU UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 09/2023 11/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Potočnej po Drozdová za mostom - chodník, vozovka - 91m

77 Dúbravská cesta II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

78 Dudvažská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie

vozovka 203,0m, vťahovanie 407,0 m, bet.cesta 12,0m, asf.chodník 54,0m, 

z.dlažba 23,0m, rastlý terén 102,0m, mikrotunel 48,0

79 Ďurgalova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

80 Einsteinova cesta c.I Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Petržalka, rekonštrukcia VNK L464, VNK 06/2022 07/2022 výmena VN kála v úseku TS 330-000 - TS 0248-000

81 Elektrárenská VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

82 Elektrárenská VU Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Nové Mesto, Elektrárenská, VNK 03/2022 04/2022

83 Fedinova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova, 03/2023 11/2023 rozkopávka 2x odpojová jama, komunikácia, chodník

84 Fedinova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova, 03/2023 11/2023 rozkopávka 2x odpojová jama, zeleň

85 Fialová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Petržalka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

86 Fibichova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

87 Figová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

88 Fraňa Kráľa III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Staré Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

89 Francúzskych partizánov III. BVS, a.s. VDJ a ATS Baránok - sanácia havarijného stavu 08/2022 10/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena uzaverov a oprava kanalizácie v zelenom páse

90 Františka Schmuckera VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

91 Gagarinova c.I SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO 00065, 2022 03/2023 11/2023 rozkopávka jama dlažba 8m2 odpoje

92 Galvaniho II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Ružinov_Galvaniho L412, VNK 04/2022 05/2022 obnova VN, NN

93 Galvaniho, areál OLO VU SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka betón cesta 55 m, rastlý terén 200 m

94 Gaštanová II. VNET, a.s. Optická trasa Gaštanova 03/2023 04/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek

95 Gemerská III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA-Ružinov, Košická 52, TS, NNK 03/2022 04/2022 Podtlak komunikácií, montážne jamy 4ks

96 Gercenova III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 03/2023 04/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Daliborovo nám. Po Gecenovu 9 - chodník, zeleň - 63m  

97 Gorazdova III. Orange Slovensko a.s 1443BR Prokopa Velkeho 09/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

98 Gunduličova III. VNET, a.s. Optická trasa Gunduličova - Moyzesova - Kuzmányho 07/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Celá Gunduličova

99 Guothova III. VNET, a.s. Optická prípojka L. Dérera 10 06/2023 06/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Stromovej cez Černicovu Guothovu do L. Dérera 10

100 Guothova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

101 Hamuliakova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Nivy Košická 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 42,0m, asf.ch. 6,0m, z.dlažba 1,0m, mikrotunel 10,0m

102 Hanácka III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 190 m, rastlý terén 15 m

103 Hanulova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

104 Hanulova III. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

105 Hanulova III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Dúbravka, Hanulova, TS,L 495, VNK 09/2022 10/2022 rozkopávka rozvoj a obnova VN, NN

106 Harmincova II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

107 Hečkova II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Rača, Černockého, Kadnárova, Hečkova, VNK 06/2022 08/2022 výmena kábla 

108 Hlavná II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka rastlý terén 2,0 m, asf.chodník 2,0m, mikrotunel 12,0m

109 Hlavná II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

110
Hlinícka III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

111 Hnilecká III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 170m chodník; 4m vozovka

112 Hodonínska c.I SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

113
Horná Vančurova III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

114 Hornádska III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie vozovka 8,0m, vťahovanie 70,0 m, asf.chodník 2,0, rast.teren 33,0m

115
Horská VU SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase
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116 Hospodárska III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

117 Hradská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 30m mikrotunelovanie; 437m zeleň; 18m chodník

118 Hradská II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vrakuňa 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

119 Hrachová III. VNET, a.s. Optická prípojka Hrachová 07/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Mierovej do bytovky Hrachova vedla dialnice

120 Hrachová III. VNET, a.s. Optická prípojka Hrachová Molpir 08/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Hrachovej 49 po Molpir

121 Hraničná II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

122 Hraničná II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

123 Hraničná II. SUPTEL, a.s. INS_FTTH_Bratislava_, Prievoz, časť 1 03/2023 08/2023 chodníky, zeleň, pretlak 500 m

124 Hraničná II. SUPTEL, a.s. B2B_FTTx_BA_Mlynské Nivy 03/2023 08/2023 chodníky, zeleň, pretlak 500 m

125 Hraničná II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Ružinov, Mierová, VNK, NNK 06/2022 07/2022 obnova VN, NN

126 Hríbová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

127 Hronská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie vozovka 68,0m, vťahovanie 235,0m, chodník 68,0m, rastlý teren 47,0m

128 Hroznová III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava,  Jelšová 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka - 10m2

129 Hroznová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

130 Hrubá lúka VU Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Dúbravka, Hrubá lúka, NNK, TS,VNK 06/2022 07/2022

131 Hrušovská III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 08/2023 10/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Repíkovej po Hrušovskú 15  - chodník - 515m 

132 Chorvátska III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 05/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Šoltésovej po Justičnú - zeleň, vozovka - 140 m 

133 Chotárna III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

134 Chrasťová IV. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka

bet. cesta 88,0, bet.chodník 17,0, rastlý terén 83,0m, z.dlažba 12,0, mikrotunel 

10,5m

135 Ipeľská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie vozovka 28,0m, asf.chodník 13,0m, vťahovanie 212,0m, rast.teren 60,0m

136 Ivana Bukovčana III. MČ BA DNV oprava chodníkov ul. Ivana Bukovčana 2023 2023 oprava chodníka vnútroblokové chodníky -výber nie je upresnený

137 Ivanská cesta II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

138 Ivanská cesta II. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

139 Janka Alexyho II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 191m zeleň, 76m vozovka; 260m chodník

140 Jabloňová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

141 Jačmenná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

142 Jahodová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

143 Jakabova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

144 Jakubíkova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

145 Jána Jonáša II. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 02/2023 12/2023 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE podvrt 115m, rozkopávka 1226m zeleň

146 Jána Poničana III. MČ BA DNV oprava chodníkov ul. Jána Poničana 2023 2023 oprava chodníka vnútroblokových-výber nie je upresnený

147 Jána Poničana III. MČ BA DNV oprava komunikácie-spojovací chodník vnútroblokový 2023 2023 oprava  chodník (359m, 4m-6m) medzi ul. Milana Marečka a Jána Poničana

148 Janka Alexyho II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Lamač, Na Vrátkach - VN 03/2022 04/2022 rozkopávka, realizáciu podmieňuje dodanie a osadenie odberateľskej TS

149 Jantárová c.III Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

150 Jarošova I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

151 Jaskov rad III. SUPTEL, a.s. FTTH BA Kramáre Guothova 03/2023 11/2023 chodníky, cca 200 m

152 Jaskový rad III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 12,0m, beton cesta 5,5 m, rastlý terén 3,0m

153 Jaskový rad III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

154 Jasovská III. BVS, a.s.
BA Pajštúnska Jasovská sanácia vodovodu DN800 bezvýkovopovou 

technológiou
10/2022 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

155 Jašíkova III. VNET, a.s. Optická prípojka Hotel Bratislava 03/2023 03/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek

156 Jelšová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

157 Jeseniova II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka mikrotunel 16,0m, z. dlažba 5,0, asf.chodník 24,0m, vozovka 1,0 m

158 Jeséniova II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

159 Jeséniova II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

160 Jeséniova II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Nové Mesto, Jeséniova, VNK, TS, NNK 09/2022 10/2022 rozkopávka, pretlak komunikácie Átriové domy

161 Jesenského II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_OI_Staré Mesto, Jesenského, NNK 04/2022 06/2022 pretlak, výkopové práce - 150 m

162 Jiráskova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova, 03/2023 11/2023 rozkopávka odpoj, zeleň

163 Jiskrova III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 04/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek vjazdu do dvora Jiskrova 4 a vo dvore  - chodník, zeleň - 68 m

164 Jozefa Mikisitsa VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

165 Junácka III. VNET, a.s. Optická prípojka MRI Junácka 04/2023 04/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Pípojka do nového MRI na rohu Junáckej pri Dome športu a VIVO

166 Justičná III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 05/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Chorvátskej po Justičnú 7 - zeleň, vozovka - 108 m

167 Kadnárova II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

168 Kadnárova II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Rača, Černockého, Kadnárova, Hečkova, VNK 06/2022 08/2022 výmena kábla 

169 Karloveská I. SPP - distribúcia a.s. Rek. plynovodov Bratislava, Karlova ves, Pribišova 03/2023 11/2023 rozkopávka - mikrotunel 60,0 rozkopávka teren; 40,0 rozk. asfalt chodník, 110,0 riadený mikrotunel dn 450

170 Karloveská I. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Karlova Ves 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

171 Kaštieľska II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

172 Kataríny Brúderovej III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

173 Kazanská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 03/2023 11/2023 rozkopávka rastlý terén 7 m, mikrotunelovanie vozovka chodník 34 m

174 Kazanská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka asf.chodník 244,0m, rastlý terén 122,0m, mikrotunel 50,0m
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175 Kladnianska III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

176 Kľukatá III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

177 Komárňanská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

178 Komárovská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 03/2023 11/2023 rozkopávka 1x jama na napojenie rastlý terén

179 Koncová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

180 Koniarkova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

181 Koniarkova III. BVS, a.s. BA Koniarkova - sanácia vodovodu 01/2023 04/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu v celej ulici

182 Kopanice III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka 1x jama na odpoj vozovka

183 Kopčianska II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Petržalka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

184 Kopčianska II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

185 Koreňová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

186 Korytnícka II. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 07/2023 09/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Nákovnej po Korytnícku 5 - chodník, vozovka, zeleň - 384m 

187 Korytnická III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka

chodník 100,0m, mikrotunel 16,0m, z.dlažba  6,0m, vozovka 10,0 m, rastlý terén 

9,0, mikrotunel 34,0m

188 Košická I. Kalos, s.r.o. Prekladáka trafostanice TS 0276 06/2023 12/2023 rozkopávka, pretláčanie, preložky IS

189 Košická I. Landererova 12, s.r.o. Prekládka kanalizácie 03/2023 04/2023 rozkopávka, preložka

190 Košická I. Wayden, s.r.o. Celková úprava križovatky vrátane CDS 06/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, preložky IS križovatka č. 201

191 Košická I. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Nivy Košická 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 621,0 m, vozovka 2,0m, rastlý terén 5,0m

192 Košická II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

193 Košická I. SITEL s.r.o. Úprava križovatky Prístavná Košická 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň 150 m výkop v zeleni, chodníku a riadený podvrt

194 Košická II. BVS, a.s. BA sanácia vodovodu DN600 07/2023 10/2023

rozkopávka, rekonštrukcia, zatahovanie, lokálne 

štartovacie jamy výmena vodovodu

195 Kozia III. SITEL s.r.o. Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády 02/2023 12/2023 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE rozkopávka 20m chodník, zeleň

196 Kožušnícka III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

197 Kôstková III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

198 Kpt. Jána Rašu III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

199 Krajinská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 03/2023 11/2023 rozkopávka 1x jama na napojenie vozovka

200 Krásna III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

201 Krasovského II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Petržalka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

202 Kratiny III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

203 Krížna I. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Nivy Košická 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie asf.chodník 36,0 m, vťahovanie 90,0m

204 Kúkoľová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

205 Kultúrna III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

206 Kurucova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

207 Kvetná III. VNET, a.s. Optická prípojka Svätoplukova 31 09/2023 09/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Kvačalovej po Svätoplukovu

208 Laborecká III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Nové Mesto_Laborecká, VNK 04/2022 04/2022 výkopové práce

209 Ladislava Batthyányho VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

210 Ladislava Dérera III. VNET, a.s. Optická prípojka L. Dérera 10 06/2023 06/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Stromovej cez Černicovu Guothovu do L. Dérera 10

211 Ladislava Dérera III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

212 Ladislava Dérera III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

213 Ľadová III. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

214 Lachova III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Petržalka,Lachova,TS 618-TS 620, VNK 05/2022 08/2022 Podtlak komunikácií, montážne jamy 

215 Lamačská cesta c.II SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

216 Landererova II. Landererova 12, s.r.o. Prekládka kanalizácie 03/2023 04/2023 rozkopávka, preložka

217 Landererova II. Wayden, s.r.o. Celková úprava križovatky vrátane CDS 06/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, preložky IS križovatka č. 201

218 Langsfeldova III. Orange Slovensko a.s 1443BR Prokopa Velkeho 09/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

219
Laténska

VU BVS, a.s.

BA Rusovce Čunovo - sanácia vybraných ČS a modernizácia 

kanalizačného zberača na Balkánskej ul.
07/2023 11/2023

rozkopávka, rekonštrukcia, zatahovanie, lokálne 

štartovacie jamy
výmena kanalizácie

220 Latorická III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie

vťahovanie 369,0m, asf.chodník 44,0m, mikrotunel 13,0 m, dlažba 16,0m, rastlý 

terén 57,0m, bet.cesta 4,0

221 Laurinska III. VNET, a.s. Optická trasa Ventúrska - Nám SNP 07/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Nedbalovej po Panskú

222 Laurinská III. ZSDIS, a.s. Palác Motešických NN rozvody jeseň 2022 jeseň 2022 doplnenie kábla v dlažbe

223 Lediny III. BVS, a.s. BA Lamač Lediny - sanácia VV 10/2022 03/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

224 Legionárska I. Orange Slovensko a.s 1344BR Legionarska 03/2023 07/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek pretlak popod Legionarsku ulicu od Steinu smerom k BD

225 Lenardova III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 03/2023 04/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Lenardovej park za 2 po Daliborovo nám.- zeleň - 87m 

226 Lesná III. Orange Slovensko a.s 1443BR Prokopa Velkeho 09/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

227 Limbová II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

228 Limbová II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Kramáre Limbová NÚDCH,TS 1036-000,TS 04/2022 06/2022 rozkopávka, pokládka káblu

229 Linzbothova III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 07/2023 09/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Linzbothovej 11 po Nákovnú - chodník, vozovka - 183 m

230 Linzbothova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 10 m, mikrotunelovanie vozovka 28 m

231 Lipkavcová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Čunovo 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

232 Líščie údolie III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

233 Lomnická III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Devín, Lomnická, VNK 05/2022 06/2022 kabelizácia VN prípojky k TS
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234 Ľudovíta Fullu III. Hl. mesto SR BA Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu 03/2023 12/2023 rozkopávka trasa nového elektr. vedenia, vjazdy pre autá do objektu

235 Luhačovická III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

236 Lýcejná III. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

237 Lysákova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

238 M.Sch. Trnavského I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

239 Majerníkova II. MČ BA Karlova Ves Navýšenie el. energie v ZŠ na Majerníkovej 60, Bratislava 03/2023 12/2023 rozkopávka

trasa nového elektr. Vedenia v chodníku, 

pod cestou ulice Majerníkova pretláčanie

240 Martinská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

241 Matejkova III. BVS, a.s. Matejková ul. - sanácia vodovodu 09/2023 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

242 Mesačná III. BVS, a.s. Mesačná - sanácia VK 02/2023 05/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena kanalizácie

243 Mierová II. VNET, a.s. Optická prípojka Hrachová 07/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Mierovej do bytovky Hrachova vedla dialnice

244 Mierová II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

245 Mierová II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Mierová - Baltská 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

246 Mierová II. SUPTEL, a.s. INS_FTTH_Bratislava_, Prievoz, časť 2 03/2023 11/2023 pokládka chodníky, zeleň, pretlak 500 m

247 Mierová II. SUPTEL, a.s. INS_FTTH_Bratislava_, Prievoz, časť 1 03/2023 07/2023 pokládka chodníky, zeleň, pretlak 650 m

248 Mierová II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Ružinov, Mierová, VNK, NNK 06/2022 07/2022 obnova VN, NN

249 Miletičova II. BVS, a.s.
BA sanácia vodovodu DN600 07/2023 10/2023

rozkopávka, rekonštrukcia, zatahovanie, lokálne 

štartovacie jamy
výmena vodovodu

250 Mladé Čunovo VU Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Nové Mesto, Mladé Čunovo, VNK, TS, NNK 05/2022 06/2022

251 Mlynské Luhy III. VNET, a.s. Optická trasa Mlynské luhy - Strojnícka 06/2023 06/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Mlynské Luhy pri križovaní s D1, a potom pod D1 až po Strojnícku

252 Mlynské Nivy II. Kalos, s.r.o. Prekladáka trafostanice TS 0276 06/2023 12/2023 rozkopávka, pretláčanie, preložky IS

253 Mlynské Nivy II. VNET, a.s. Optická prípojka šachta SPP 08/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek v chodníku pred SPP prípojka so exist. Šachty

254 Mlynské nivy II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

255 Mlynské Nivy II. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Mlynské Nivy 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň 150 m výkop v zeleni a 2x riadený podvrt + pomocne jamy pri zafukovaní 

256 Mlynské Nivy II. SUPTEL, a.s. B2B_FTTx_BA_Mlynské Nivy 03/2023 08/2023 chodníky, zeleň, pretlak 600 m

257 Mokráň Záhon VU SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 9 m, asf. chodník 11,5 m, rastlý terén 7 m

258 Mokrohájska II. MČ BA Karlova Ves Spojovací chodník Mokrohájska-OC Galéria Lamač 03/2023 12/2023 rozkopávka

trasa nového elektr. Vedenia pre verejné osvetlenie

v chodníku a v zeleni popri chodníku

259 Moravská III. BVS, a.s. Moravská -sanácia VK 03/2022 04/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena kanalizácie

260 Most SNP I. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

261 Moyzesova III. VNET, a.s. Optická trasa Gunduličova - Moyzesova - Kuzmányho 07/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Moyzesova od Gunduličovej po Palisády

262 Mudroňova II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Staré Mesto, Mikulášska, VNK 06/2022 08/2022 pretlak, výkopové práce 

263 Muránska III. ZSDIS, a.s./KPRHT 4, s.r.o. NN káblové distribučné vedenie 03/2023 05/2023 rozkopávka, doplnenie kábla

264 Na doline III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

265 Na jarku VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

266 Na križovatkách III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka

vozovka 68,5 m, asf. chodník 126,5 m, betón cesta 34 m, rastlý terén 1 m, 

mikrotunelovanie vozovka chodník 10 m

267 Na Revíne III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

268 Na úvrati III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

269 Na vrátkach III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 30m zelen; 2m mikrotunelovanie

270 Nábrežie a. g. L. Svobodu I. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

271 Nad jazierkom III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

272 Nad Válkom VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

273 Nákovná II. SPP - distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Nákovná, 

2.SC 03/2023 11/2023 rozkopávka asf. chodník 285 m, dlažba 16 m, betón chodník 17 m, rastlý terén 50 m

274 Nákupná III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 10,5 m

275 Nám.1.mája II. Rezidencia medzi hviezdami BA_Staré Mesto, Kesselbauer TS,VNK 03/2022 03/2022 pretlak 130 m, výkopové práce 12m

276 Námestie Slobody II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

277 Nejedlého III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 30m zelen; 2m mikrotunelovanie

278 Nemecká dolina VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

279 Nerudova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

280 Nevädzova III. VNET, a.s. Optická prípojka Retro 03/2023 03/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Križovanie vozovky Nevädzovej do OC Retro

281 Nevädzová III. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 07/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

282 Nové záhrady V III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

283 Novoveská III. MČ BA DNV oprava chodníka 2023 2023 oprava chodníka (236m, 2m) úsek od Istrijskej ul. po ul. Na Grbe

284 Ochotnícka VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

285 Okružná III. BVS, a.s. Okružná ul., (plus voda) - Sanácia VV a VK 04/2023 07/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

286 Oleandrová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

287 Opálová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

288 Opavská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

289 Opletalova II. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 02/2023 12/2023 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE podvrt 100m vozovka, rozkopávka 640m zeleň

290 Opletalova - spojka II. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Jána Jonáša DNV 02/2023 12/2023 rozkopávka, pokládka HDPE rozkopávka 971m zeleň
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291 Orechová III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 295 m, rastlý terén 5 m

292 Orechová cesta VU SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Betliarska, Orechová cesta 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň 550 m výkop v zeleni + pomocne jamy pri zafukovaní do jestv trasy

293 Oriešková III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

294 Osloboditeľská II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

295 Osuského II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Petržalka,Lachova,TS 618-TS 620, VNK 05/2022 08/2022 Podtlak komunikácií, montážne jamy 

296 Osvetová III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO 00065, 2021 03/2023 11/2023 rozkopávka

dlažba 6,0m;+jama 8m2 dlažba(prepoj),(prepoj+odpoj) zeleň 5m2+2m2, 

(prepoj+odpoj)asf. Cesta 4m2, zeleň 4m2

297 Ovocná II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

298
Pajštúnska

II. BVS, a.s.

BA Pajštúnska Jasovská sanácia vodovodu DN800 bezvýkovopovou 

technológiou
10/2022 08/2023

rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.
výmena vodovodu

299 Paláriková III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Staré Mesto, Palárikova 15, NNK 04/2022 04/2022 výkopové práce

300 Palisády II. SITEL s.r.o. Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády 02/2023 12/2023 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE podvrt a rozkopávka 45m chodník a cesty

301 Palisády II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

302 Palmová c.III Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

303 Panenská III. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

304 Panónska cesta I. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy  02/2023 12/2023 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE podvrt 30m vozovka, rozkopávka 190m zeleň

305 Panónska cesta I. Orange Slovensko a.s 0610BR Danubia 03/2023 08/2023 Rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Budatinska 13 po Danubia center, križovanie ulic Budatinska a Panonska 

306 Panská III. VNET, a.s. Optická trasa Ventúrska - Nám SNP 07/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek celá Panská

307 Páričkova II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

308 Parková II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

309 Parková II. SUPTEL, a.s. INS_FTTH_Bratislava_, Prievoz, časť 2 03/2023 11/2023 chodníky, zeleň, pretlak 150 m

310 Pave Vukoviča VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

311 Pekná cesta II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_OKI_Rača, pekná cesta, oprava NNV 09/2022 09/2022 rekonštrukcia NN vzdušného vedenia - 215m

312 Pestovateľská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka asf. chodník 70 m, mikrotunelovanie vozovka chodník 42 m

313 Petara Pasicha VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

314 Petofiho III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 8,0m

315 Pezinská III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

316 Pílová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

317
Píniová VU

BVS, a.s.

BA, Kutlíkova - ČS Pod. Biskupice -  sanácia tranzitného potrubia DN 1200 

TvLT, 1 .et. 12/2021 03/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka.
výmena vodovodu, kolmé prekopanie cesty do armatúrnej šachty

318 Pionierska II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

319 Pionierska II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

320 Plickova III. MČ Rača BA_Rača,ZŠ Plickova VNK,TS,NNK 04/2022 04/2022 výkopové práce

321 Plynárenská II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Prístavný Most - Miletičová 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

322 Plynárenská II. BVS, a.s. Plynárenská  - sanácia VV a VK 03/2023 07/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie

323 Pod Krásnou hôrkou VU SPP - distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov 

Bratislava, Nové Mesto, Pod Krásnou hôrkou 03/2023 11/2023 rozkopávka 178m vozovka, 50m chodník

324 Pod krížom VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

325 Pod lipami III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

326 Pod Vachmajstrom VU Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Nové Mesto, Pod Vachmajstrom, NNK 03/2022 04/2022

327 Pod Válkom VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

328 Podchod pamäti VU Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislavské podhradie - Vydrica, I. etapa, VN rozvody 05/2022 10/2022 rozkopávka, pokládka káblu spojková jama pri TS Dóm

329 Podhorská III. MČ BA DNV oprava komunikácie Podhorská ul. 2023 2023 oprava komunikácie (236m, 3m - 6m)

330 Podkolibská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 3,0m

331 Podkolibská II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

332 Podlesná III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 07/2023 09/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Podháj po Bakošovú  - vozovka, zeleň - 45 m 

333 Podniková III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

334 Pohraničniarska signálka c.III SITEL s.r.o. Optická trasa BTS hraničný prechod Kittsee 02/2023 12/2023 rozkopávka, pokládka HDPE 2050 m výkop v zeleni a v poli

335 Polianky II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 370m zeleň, 

336 Polianky II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Karlova Ves, Polianky, VNK 05/2022 06/2022 obnova VN, NN

337 Polianky II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Dúbravka, budova Procleaning, VNK 03/2022 04/2022

338 Popradská II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Podunajské Biskupice 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

339 Popradská c.I SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Mierová - Baltská 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

340 Potočná c.III UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 09/2023 11/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Zvončekovejj po Drozdovú - vozovka, chodník - 50m

341 Pračanská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

342 Pražská c.II Slovak Telekom a.s. Bratislava-Staré Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

343 Pražská c.I SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

344 Pri Bielom kríži III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

345 Pri mlyne II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

346 Pri pasienku VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

347 Pri pastierni VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

348 Pri potoku VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie
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349 Pri starom letisku II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

350 Pri starom Letisku c.III Západoslovenská distribučná, a.s. Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory 03/2022 04/2022 rozkopávka, pokládka káblu

351 Pri strelnici III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

352 Pri Struhe III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

353 Pri šanci VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

354 Pri tehelni VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

355 Pri vinohradoch II. BVS, a.s. BA Púchovská - sanácia vodovodu DN200 04/2023 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

356 Pribinova II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

357 Pribišova III. SPP - distribúcia a.s. Rek. plynovodov Bratislava, Karlova ves, Pribišova 03/2023 11/2023 rozkopávka - mikrotunel 310,0 m rozkopávka chodnik asfalt, 100,0 m mirotunel; 50,0 m rastlý terén

358 Pribylinská II. VNET, a.s. Optická trasa Staviteľská - Bojnícka 07/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Staviteľskej po Bojnícku

359 Prievozská I. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Nivy Košická 03/2023 11/2023 rozkopávka asf.chodník 62,0m, bet.cesta 40,0m, rast.teren 1,5m

360 Prievozská I. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Prístavný Most - Miletičová 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

361 Príjazdná II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

362 Prístavná II. Wayden, s.r.o. Celková úprava križovatky vrátane CDS 06/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, preložky IS križovatka č. 201

363 Prístavná II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Prístavný Most - Miletičová 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

364 Prístavná II. SITEL s.r.o. Úprava križovatky Prístavná Košická 02/2023 12/2023 podvrt, výkop chodník a zeleň 150 m výkop v zeleni, chodníku a riadený podvrt

365 Prístavná II. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

366 Prokofievova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Fedinova, 03/2023 11/2023 rozkopávka odpoj, chodník

367 Prokopa Veľkeho II. Orange Slovensko a.s 1443BR Prokopa Velkeho 09/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

368 Prúdová III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, UO 00065, 2023 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka prepoj jama 8m2

369 Púchovská c.II Orange Slovensko a.s 1435BR Puchovska 05/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

370 Púchovská c.II BVS, a.s. BA Púchovská - sanácia vodovodu DN200 04/2023 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

371 Púchovská c.II Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Rača,Púchovská, VNK 06/2022 06/2022 výkopové práce 190 m

372 Púchovská c.II Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Rača, Púchovská, VNK 06/2022 07/2022 výmena VN kábla 

373 Račianska c.II Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

374 Račianska c.II SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

375 Račianska c.II Orange Slovensko a.s 1416BR Vyhonska 07/2023 11/2023 Rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Zavadska 13, popri el. trati, križ. elekt. trate a Račianskej ul.k Drevone

376 Rajčianska III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 350m chodník; 1m zeleň; 13m mikrotunel

377 Rastlinná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

378 Rebarborová III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 08/2023 10/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od železnice po Rebarborovú 27 - chodník - 70m

379 Repíková III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 08/2023 10/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka

380 Repková VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

381 Revolučná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

382 Roľnícka c.III Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

383 Romanova II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova 03/2023 11/2023 rozkopávka odpoj, chodník

384 Romanova II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova 03/2023 11/2023 rozkopávka 2x odpoj, zeleň

385 Romanova II. Orange Slovensko a.s 0609BR Technopol 05/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

386 Röntgenova III. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

387 Rovniankova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Haanova 03/2023 11/2023 rozkopávka 2x odpoj, zeleň

388 Royova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

389 Rozmarínova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka 1x jama na napojenie vozovka

390 Rožňavská c.I Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

391 Ružomberská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

392 Ružová dolina III. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Prístavný Most - Miletičová 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

393 Ružová dolina III. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

394 Ružová dolina III. BVS, a.s. Ružová dolina ul.,- sanácia kanalizácie 03/2023 06/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena kanalizácie

395 Rybné námestie III. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislavské podhradie - Vydrica, I. etapa, VN rozvody 05/2022 10/2022 rozkopávka, pokládka káblu spojková jama pri TS Dóm

396 Rybničná II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

397 Sabinovská III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 04/2023 06/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Teslovej po Sabinovskú 3B - zeleň - 87m

398 Sekulská III. MČ BA Karlova Ves Obnova časti objektu v ZŠ Karloveská 61, Bratislava 07/2023 12/2023 rozkopávka

Vybúranie starej spevnenej plochy a vybudovanie novej s napojením na chodník 

Sekulskej ulice

399 Sekurisova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

400 Sinokvetná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

401 Skuteckého III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

402 Slatinská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 26m vozovka; 31m chodník; 

403 Sliačska II. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

404 Slovinská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka 1x jama na napojenie zeleň

405 Slovinská II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

406 Slovnaftská II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Podunajské Biskupice 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

407 Slovnaftská II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie
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408 Slowackého III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 5 m, asf. chodník 1 m, dlažba 2 m

409 Smaragdová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

410 Spojná II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

411 Spoločenská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

412 Stachanovská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

413 Stachanovská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

414 Staničná III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 149 m, asf. chodník 8 m

415 Stará Ivanská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 411 m, asf. chodník 31,5 m, mikrotunel. vozovka chodník 55 m

416 Stará Vajnorská II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 30 m, betón cesta 150 m, rastlý terén 80 m

417 Staré Grunty II. Orange Slovensko a.s 0300BR Stare Grunty 03/2023 11/2023 Rozkopávka, pokládka optickej trasy od ulice Litovská po Staré Grunty 51

418 Staré Grunty II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Karlove Ves, Staré grunty, NNK 05/2022 06/2022 NN káblové vedenie

419 Staré záhrady III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

420 Staromestská I. SITEL s.r.o. Prepojenie trás Kozia – Staromestská – Palisády 02/2023 12/2023 podvrt, rozkopávka, pokládka HDPE

421 Staromestská I. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

422 Stavbárska III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 18m vozovka; 2m chodník; 55m zeleň; 4m mikrotunel

423 Strážna VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

424 Stromova II. VNET, a.s. Optická prípojka L. Dérera 10 06/2023 06/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Stromovej cez Černicovu Guothovu do L. Dérera 10

425 Stromová II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

426 Stromová II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

427 Stromová II. SUPTEL, a.s. FTTH BA Kramáre Guothova 03/2023 11/2023 pokládka chodníky, pretlak cca 200 m

428 Stromová II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Kramáre Limbová NÚDCH,TS 1036-000,TS 04/2022 06/2022 rozkopávka, pokládka káblu, podtlak

429 Sudová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

430 Svätoplukova II. VNET, a.s. Optická prípojka Svätoplukova 31 09/2023 09/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Kvetnej po budovu na Svätoplukovej 31

431 Svrčia III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Karlova Ves 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

432 Svrčia III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

433 Svrčia III. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

434 Šachorová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

435 Šachorová VU Západoslovenská distribučná, a.s. BA_OI_Vajnory, Šachorová, NNK 05/2022 05/2022 výmena T-spojok

436 Šaldova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

437 Šinkovské III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

438 Široká VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

439 Škultétyho III. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Nové Mesto, Škultétyho, TS 0787 VNK 03/2022 05/2022 výkopové práce 20 m

440 Šoltésovej III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 05/2023 07/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Šoltésovej 14 po 18 - chodník, vozovka - 52 m 

441 Štefana Králika VU MČ BA DNV oprava komunikácie pred byt.d. Štefana Králika 14 -16 2023 2023 oprava komunikácie (72m, 6m)

442 Štefánikova I. SITEL s.r.o. Výstavba novej trasy Štefaniková ul. 02/2023 12/2023 rozkopávka, pokládka HDPE rozkopávka chodník 115m

443 Štefánikova I. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

444 Štetinová III. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Kopčianska - Nám. Slobody 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

445 Štúrova II. SITEL s.r.o. Optická prípojka SITEL s.r.o., Štúrová 16 02/2023 12/2023 výkop chodník rozkopávka chodník 10m

446 Štúrová II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_OI_Staré Mesto, Jesenského, NNK 04/2022 06/2022 pretlak, výkopové práce - 150 m

447 Šutrákova VU BVS, a.s. BA Šutrákova - sanácia vodovodu 01/2023 04/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu v celej ulici

448 Šutráková VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

449 Šuty III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

450 Tajovského III. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

451 Technická II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 0,5 m, asf. chodník 1,5 m3

452 Teslova III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 04/2023 06/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od ulice Na paši po Sabinovskú - chodník, vozovka - 178 m

453 Tibenského III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

454 Tomanova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

455 Tomanova III. Západoslovenská distribučná, a.s. Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory 03/2022 05/2022 rozkopávka, pokládka káblu

456 Tomášikova II. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

457 Tomášikova II. SUPTEL, a.s. INS_FTTH_Bratislava_, Prievoz, časť 2 03/2023 11/2023 existujúci kábelovod

458 Tomášikova II. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Stn. Nové Mesto, vjazd do Lakesidepark

459 Tomášikova II. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Stn. Nové Mesto, vjazd do obratiska Nové Mesto

460 Tomášikova II. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023

odstavenie pracovnej mechanizácie

v jazdných pruhoch vedľa koľajovej trate úsek Kuchajda - Stn. Nové Mesto

461 Toplianska III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 4m rastlý terén

462 Toryská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 13m vozovka; 4m chodník; 6m zeleň; 50m mikrotunelovanie

463 Toryská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov BA, Podunajské Biskupice, Hronská 03/2023 11/2023 rozkopávka asf.chodník 13,0m, rastlý terén 22,0m

464 Trnavská cesta c.II SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie

vozovka 77 m,  asf. chodník 7 m, dlažba 11 m, betón cesta 20 m, rastlý terén 84 m, 

mikrotunelovanie vozovka chodník 9 m, vťahovanie 135 m

465 Trnavská cesta c.II Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

466 Trnková III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie



Koordinačný plán rozkopávok na území Bratislavy pre rok 2023

Por. č. Ulica tr.MC Investor Názov stavby Termín odTermín do Druh činnosti na komunikácii Poznámky

467 Tučkova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

468 Tuhovská VU SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia VTL plynovodu DN500 PN40 Bratislava, 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 54m, bet. Plocha 2,5m, dlažba 70m, zeleň+štrk 1659 m

469 Turbínová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

470 Turčianska III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Nivy Košická 03/2023 11/2023 rozkopávka vozovka 5,0m, z.dlažba 38,0 m, bet.cesta 8,0m, rast.teren 12,0, mikrotunel 8,0

471 Učitelská II: BVS, a.s. BA Učitelská -sanácia vodovodu 09/2023 11/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena kanalizácie

472 Uhliská III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

473 Uhrova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

474 Ulica 1. mája III. MČ BA DNV oprava chodníka ul. 1.mája 2023 2023 oprava chodníka (393 m, 2,00 m - 2,10 m) pravá strana-párne čísla RD 

475 Ulica 29. augusta II. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 07/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

476 Ulica svornosti c.I Slovak Telekom a.s. Bratislava-Podunajské Biskupice 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

477 Ulica svornosti c.I Slovak Telekom a.s. Bratislava-Podunajské Biskupice 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

478 Ulica svornosti c.I Slovak Telekom a.s. Bratislava-Podunajské Biskupice 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

479 Urbárska VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

480 Uršulínska III. ZSDIS, a.s. Palác Motešických NN rozvody jeseň 2022 jeseň 2022 doplnenie kábla v dlažbe

481 Ušiakova III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Dúbravka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

482 Uzbecká II. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 30m mikrotunelovanie; 437m zeleň; 18m chodník

483 Vachlárska III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Nivy Košická 03/2023 11/2023 rozkopávka montážna jama vozovka 4m2

484 Vajnorská I. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie vozovka 1 m, vťahovanie 119 m

485 Vajnorská I. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

486 Vajnorská I. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

487
Vajnorská

I. BVS, a.s.
BA, Vajnorská l. sanácia verejnej kanalizácie a verejného vodovodu 04/2023 12/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu a kanalizácie od Kutuzovovej po Trnavské myto

488 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Stn. Nové Mesto, (južná strana)

489 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

490 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky, 2 x prepich k bráne ISTROCHEM II.

491 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia

úsek Kuchajda - Zlaté piesky, prepich k BUS obratisku

(stánok Pizza)

492 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky, prepich komunikácia do Depa

493 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky, 2 x križovanie koľaje smer do Depa

494 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky, križovanie trate pri PORSCHE

495 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky, Vajnorská - Stará Vajnorská

496 Vajnorská I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023

odstavenie pracovnej mechanizácie

v jazdných pruhoch vedľa koľajovej trate úsek Kuchajda - Zlaté piesky, Vajnorská - Stará Vajnorská

497 Vajnorská - Bojnická I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

498 Vajnorská - Magnetová I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

499 Vajnorská - Odborárska I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

500 Vajnorská - Pri dvore I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

501 Vajnorská - Turbínová I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky

502 Vajnorská - Za stanicou I. DPB, a.s. oprava električkovej trate 05/2023 12/2023 oprava priecestia úsek Kuchajda - Zlaté piesky, Vajnorská - Za stanicou

503 Valachovej III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Dúbravka, Drobného; 03/2023 11/2023 rozkopávka 191m zeleň, 76m vozovka; 260m chodník

504 Vančurova III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka 20m zeleň

505 Vápenná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

506 Varšavská III. VNET, a.s. Optická prípojka Bytovka Varšavská 03/2023 03/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Račianskej po novostavbu bytovky

507 Ventúrska III. VNET, a.s. Optická trasa Ventúrska - Nám SNP 07/2023 08/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Panskej po univerzitnú knižniicu

508 Vidlicová III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stráže, Vidlicová 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie

vozovka 265,0m, rastlý terén 18,0m, vťahovanie 153,0, asf.chodník 24,0, 

bet.chodník 41,0, dlažba 4,0

509 Viedenská cesta II. VNET, a.s. Optická prípojka Divadlo Arena 09/2023 09/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Starého mosta po divadlo arena

510 Viedenská cesta II. Západoslovenská distribučná, a.s. BA_Petržalka, rekonštrukcia VNK L464, VNK 06/2022 07/2022 výmena VN kála v úseku TS 330-000 - TS 0248-000

511 Vietnamská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Trnávka, Galvaniho 03/2023 11/2023 rozkopávka + vťahovanie vozovka 5 m, vťahovanie 120 m

512 Vlárska II. SPP - distribúcia a.s.

Rekonštrukcia plynovodov 

Bratislava, Nové Mesto, Pod Krásnou hôrkou 03/2023 11/2023 rozkopávka 72m vozovka, 40m chodník, 30m zeleň

513 Vlárska II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

514 Vlastenecké námestie VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Petržalka 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

515 Vlčie hrdlo VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

516 Vrakunská II. SITEL s.r.o. Upgrade trás SITEL s.r.o. Mierová - Baltská 02/2023 12/2023 rozkopávka zeleň/chodník + pomocné jamy výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

517 Vrbenského II. SITEL s.r.o. Upgrade optických trás SITEL s.r.o. 02/2023 12/2023 výkop chodník a zeleň+ pomocné jamy v trase výmena a doplnenie káblových šachiet + pomocné jamy v trase

518 Vresová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

519 Vrútocká III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

520 Vyšná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Ružinov 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie



Koordinačný plán rozkopávok na území Bratislavy pre rok 2023
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521 Za farou III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

522 Za humnami III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

523 Za mlynom VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

524 Za stanicou VU VNET, a.s. Optická prípojka Za stanicou 10/2023 10/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek Od Vajnorskej po Elektrárenskú

525 Za stanicou VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Nové Mesto 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

526 Zafírová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

527 Záhradnícka II. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 07/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

528 Záhradnícka II. BVS, a.s.
BA sanácia vodovodu DN600 07/2023 10/2023

rozkopávka, rekonštrukcia, zatahovanie, lokálne 

štartovacie jamy
výmena vodovodu

529 Zamatová III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

530 Západný rad III. VNET, a.s. Optická prípojka Gaštanova 9 03/2023 04/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Brnianskej po Gaštanovu

531 Zátureckého III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

532 Závadská III. Orange Slovensko a.s 1416BR Vyhonska 07/2023 11/2023 Rozkopávka, pretláčanie, pokládka chráničiek od Zavadska 13, popri el. trati, križ. elekt. trate a Račianskej ul.k Drevone

533 Závodná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Podunajské Biskupice 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

534 Závodná III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Podunajské Biskupice 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

535 Zbrody III. Slovak Telekom a.s. Bratislava-Vajnory 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

536 Zeleninová VU Slovak Telekom a.s. Bratislava-Jarovce 2023 2023 rozkopávka, pretláčanie

537 Zvončeková III. UPC Broadband Slovakia Segmentácia nodov EKS Bratislava 09/2023 11/2023 rozkopávka, pretláčanie, pokládka Úsek od Zvončekovej 45 po Potočná - chodník - 424m

538 Železničná III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka 30m mikrotunelovanie; 437m zeleň; 18m chodník

539 Židovská III. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislavské podhradie - Vydrica, I. etapa, VN rozvody 05/2022 10/2022 rozkopávka, pokládka káblu spojková jama pri TS Dóm

540 Žitavská III. SPP - distribúcia a.s. Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska 03/2023 11/2023 rozkopávka

541 Žitná c.II Orange Slovensko a.s 1361BR Polygraficka 05/2023 11/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek od Černockého 1, po Žitnú 190

542 Žižkova III. Orange Slovensko a.s b2b developer 03/2023 08/2023 chodník, pretláčanie, pokládka chráničiek

543 Žižkova III. BVS, a.s. BA Žižková ul.- sanácia vodovodu 04/2023 11/2023 rozkopávka, rekonštrukcia, pokládka. výmena vodovodu

544 Žižkova III. Stengl a.s. BA_Staré Mesto, Žižkova 26, NNK 04/2022 04/2022 výkopové práce -156 m



Koordinačný plán rozkopávok 2023 - kontakty

p.č. Adresa spoločnosti Email Telefón / Mobil

1 Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava kotorova@jtre.sk 0910 977 557

2 Olejkárska 1, 814 52 Bratislava cuperka.ivan@dpb.sk 0903 797 792

3 Metodova 8, 821 08 Bratislava milan1.leskovsky@orange.com 0918 492 490

4 Prešovská 48, 826 46  Bratislava marek.brunovsky@bvsas.sk 0903 575 062

5 Čulenova 6, 816 47 Bratislava maria.blahunkova@zsdis.sk 0918 718 650

6 Dúbravská cesta 14,  841 04 Bratislava katarina.jesenakova@ndsas.sk 0903 713 361

7 Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava jlaska@upc.sk 0948 598 442 

8 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava branislav.trnavsky@telekom.sk 0914 703 720 

9 Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava hherda@sitel.sk 0911 692 382

10 Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava hanuskova@suptel.sk 0917 828 427

11 Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava svetozar.moyzes@spp-distribucia.sk 0911 119 251

12 Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava marian.hanko@vnet.eu 0902 930 008

13 Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava dagmar.tittelova@mudnv.sk 0905 668 237

14 Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava allan.banik@karlovaves.sk 02 707 11 235

MČ Bratislava - Devínska Nová Ves Ing. Dagmar Tittelová

BVS, a .s. Marek Brunovský

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Juraj Láska

Orange Slovensko, a.s. Ing. Milan Leskovský

Západoslovenská distribučná, a.s. Mária Blahunková

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ing. Katarína Jesenáková

Dopravný podnik Bratislava, a.s. Ivan Čuperka

Spoločnosť Kontaktná osoba

J&T REAL ESTATE, a.s. Ing. Kotorová

VNET, a.s. Ing.Marián Hanko

Slovak Telekom, a.s. Branislav Trnavský

SITEL, s.r.o. Mgr. Henrik Herda

SPP - distribúcia, a.s. Ing. Svetozár Moyzes

SUPTel, s.r.o. Eva Hanušková

MČ Bratislava - Karlova Ves Ing. Allan Bánik


